
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Wijksanering Steenbergen Fase 1 94 dagen maa 9-1-17 din 30-5-17

2 Fase 1.1 31 dagen vri 13-1-17 vri 24-2-17

3 Plataanstraat Gas (Solo) 2 dagen vri 13-1-17 maa 16-1-17

4 Lijsterbesstraat vanaf Esdoornstraat 

tot Magnoliastraat. Incl. 

Plataanstraat

13 dagen din 17-1-17 don 2-2-17

5 Vanaf Iepstraat naar Esdoornstraat 

tot Eikstraat

5 dagen vri 3-2-17 don 9-2-17

6 Vanaf Seringenlaan, Zilverdenstraat 

tot Esdoornstraat, Esdoornstraat tot 

Eikstraat

11 dagen vri 10-2-17 vri 24-2-17

7 Fase 1.2 72 dagen maa 9-1-17 maa 24-4-17

8 Seringenlaan tot Cyclaamlaan 3 dagen don 2-3-17 maa 6-3-17

9 Cyclaamlaan tot Azaleastraat 5 dagen din 7-3-17 maa 13-3-17

10 Azaleastraat 2 dagen din 14-3-17 woe 15-3-17

11 Daliastraat 5 dagen don 16-3-17 woe 22-3-17

12 Seringenlaan vanaf Daliastraat 3 dagen don 23-3-17 maa 27-3-17

13 Magnoliastraat 15 dagen din 28-3-17 din 18-4-17

14 Fuksiastraat 4 dagen maa 9-1-17 don 12-1-17

15 Anjerstraat 4 dagen woe 19-4-17 maa 24-4-17

16 Fase 1.3 22 dagen din 25-4-17 din 30-5-17

17 Iepstraat (Solo Water) 1 dag din 25-4-17 din 25-4-17

18 Lijsterbesstraat vanaf Iepstraat incl. 

oversteek Acacialaan

6 dagen woe 26-4-17 vri 5-5-17

19 Acacialaan (incl. oversteek 

Lijsterbes, Eikstraat, Acacialaan)

11 dagen vri 12-5-17 din 30-5-17

20 Zilverdenstraat 4 dagen maa 8-5-17 don 11-5-17

Wijksanering Steenbergen Fase 1

Fase 1.1
13-1

24-2

2 Plataanstraat Gas (Solo)
13-1

16-1

2 Lijsterbesstraat vanaf Esdoornstraat tot Magnoliastraat. Incl. Plataanstraat
17-1

2-2

3 Vanaf Iepstraat naar Esdoornstraat tot Eikstraat
3-2

9-2

4 Vanaf Iepstraat naar Esdoornstraat tot Eikstraat
10-2

24-2

Fase 1.2
9-1

24-4

5 Seringenlaan tot Cyclaamlaan
2-3

6-3

5 Cyclaamlaan tot Azaleastraat
7-3

13-3

5 Azaleastraat 
14-3

15-3

5 Daliastraat
16-3

22-3

5 Seringenlaan vanaf Daliastraat
23-3

27-3

5 Magnoliastraat
28-3

18-4

1 Fuksiastraat
9-1

12-1

6 Anjerstraat
19-4

24-4

Fase 1.3
25-4

30-5

7
25-4

25-4

7 Lijsterbesstraat vanaf Iepstraat incl. oversteek Acacialaan
26-4

5-5

9 Acacialaan (incl. oversteek Lijsterbes, Eiks
12-5

30-5

8 Zilverdenstraat
8-5

11-5
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