

## Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord




In december 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord vastgesteld. Een visie is belangrijk, maar het gaat om de realisatie daarvan. Daarom is de opdracht meegegeven om de acties, maatregelen en onderzoeken die in de visie zijn benoemd om te werken naar een uitvoeringsprogramma. Deze acties en maatregelen hebben betrekking op de bebouwing, de openbare ruimte en mogelijke verkeersmaatregelen. Maar ook samenwerking, marketing en pr zijn belangrijk om CentrumHaven Dinteloord tot een succes te maken. Om de ambitie handen en voeten te geven zijn deze acties zoveel als mogelijk omgezet in concrete projecten en onderzoeken. Er is een onderverdeling gemaakt in kwaliteitsimpulsen, uniformiteit, verkeer en parkeren en overige.

Bij elk actiepoint is een prioriteit gegeven, een actiehouders benoemd, de periode waarin het gaat spelen aangeduid en is een kostenraming gegeven. Niet zelden zijn acties afhankelijk van elkaar. Ook dit is aangegeven in de omschrijving. Als een actie betrekking heeft op een locatie binnen het centrumhavengebied dan is deze (of een combinatie) aangeduid op de kaart.

De kostenraming die bij de actiepunten is aangegeven is grof. Dit is een raming, gebaseerd op ervaringscijfers en normen, echter zonder onderzoek, specificatie of planvorming. De kostenraming heeft alleen betrekking op externe kosten. De uren en kosten voor interne ambtelijke begeleiding zijn hierin niet meegenomen.

april 2018



**UITVOERINGSPROGRAMMA CENTRUMHAVEN DINTELOORD**

Datum 03.05.2018

|          |   | Prioriteit * | Actiehouder | periode     | kostenraming   |    | Omschrijving   |
|----------|---|--------------|-------------|-------------|----------------|----|--|
| <b>K</b> | <b>KWALITEITSIMPULS</b>   |              | gemeente    |             |                |    |  |
| K1       | Herinrichting Haven -> nautisch karakter en verblijfswaarde vergroten   | 1            |             | 2018 - 2019 | € 1.500.000,00 |    | op basis van inrichtingsschets maart 2018                    |
| K2       | Afspraken over reclame-uitingen en bewegwijzering   | 2            |             | 2020        |                | pm | in combinatie met U3   |
| K3       | Opwaarderen groen Raadhuisplein en Kreek  | 2            |             | 2021        | € 15.000,00    |    | in combinatie met K7   |
| K4       | Opwaarderen achterzijde dorps huis  | 3            |             | 2021        | € 25.000,00    |    | bouwkundig en groenafscherming                               |
| K5       | Aanpak leegstand en verpaupering  | 2            |             | 2020 ->     | € 10.000,00    |    | stimuleren particulieren in combinatie met K8                |
| K6       | Fontein herplaatsen   | 3            |             |             |                |    | vervalt, niet realiseerbaar i.v.m. ondergrondse watertank    |
| K7       | Bloembakken plaatsen  | 2            |             | 2021        | € 10.000,00    |    | in combinatie met K3   |
| K8       | private plannen (bv uitbreiding Action)   | 2            |             | 2018-2019   |                |    | in combinatie met K5 en U3                                   |
| <b>U</b> | <b>UNIFORMITEIT</b>   |              | gemeente    |             |                |    |  |
| U1       | Uniforme bestrating   | 2            |             | 2019 ->     |                | pm | over langere periode, start met K1,                          |
| U2       | Handboek materialisering - uniformiteit openbare ruimte opstellen   | 1            |             | 2019        | € 10.000,00    |    | in combinatie met U3, plan voor openbare ruimte en bebouwing |
| U3       | Beeldkwaliteitsplan CentrumHaven Dinteloord (openbare ruimte en bebouwing)  | 1            |             | 2019        | € 10.000,00    |    | in combinatie met U2, plan voor openbare ruimte en bebouwing |
| U4       | Straatmeubilair / elektrische laadpalen / e.d.  | 1            |             | 2019 ->     |                | pm | over langere periode   |
| <b>V</b> | <b>VERKEER EN PARKEREN</b>  |              | gemeente    |             |                |    |  |
| V1       | Onderzoek routing en instelling eenrichtingsverkeer (Raadhuisplein tussen Princenhof en Oostzijstraat) en verbreding trottoir | 2            |             | 2019        | € 30.000,00    |    | betreft kosten onderzoek V1 en V2                            |
| V2       | Onderzoek parkeerbehoefte en - locaties   | 2            |             | 2019        |                |    | zie V1   |
| V3       | Onderzoek verplaatsen busstation en fietsenstalling + elektrische laadpunten + apotheek                                       | 2            |             | 2019        | € 10.000,00    |    | in combinatie met V6   |
| V4       | Oversteekplaats creëren tussen dorps huis en hervormde kerk   | 3            |             | 2019 ->     |                | pm | in combinatie met U1   |
| V5       | Entree Dinteloord thv Havenweg  | 3            |             | 2019        |                |    | wordt meegenomen in plan herinrichting Haven                 |
| V6       | Entree Dinteloord thv Steenbergseweg  | 3            |             | 2019-2020   |                | pm |  |
| <b>O</b> | <b>OVERIGE</b>  |              |             |             |                |    |  |
| O1       | Samenwerken winkeliersvereniging + ondernemers centrumhaven   |              | ondernemers |             |                |    |  |
| O2       | Marketing en PR Dinteloord  |              |             |             | € 1.620.000,00 | pm |  |



# Locaties uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord.



